

Паспорт лин-проекта

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 50»

Оптимизация процесса приема, передачи и сбора информации сотрудниками учреждения

УТВЕРЖДАЮ:

Турмас Маргарита Михайловна,
Директор МАУДО «ДШИ № 50»

М.М. Турмас

Общие данные:

Заказчик: Турмас Маргарита Михайловна

Процесс: движение информационных данных

Границы процесса: от сбора информации до формирования сводных отчетов и документов

Руководитель лин-проекта Нарватова Н.В., методист ДШИ № 50

Команда лин-проекта: Падина Е.В., зам. директора по УВР, Колпакова Е.А., старший администратор, Андрейченко Н.В., зав. отделением, Климов В.Я., зав. отделением, Хозяшова А.С., зав. отделением, Кунц А.В., зав. отделением, Каретина Н.Ф., зав. отделением.

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени обработки информации	1 час	0,5 часа
Сокращение времени передачи информации	24 часа	12 часов
Сокращение времени сбора информации по конкретной задаче	24 часа	6 часов
Сокращение времени подготовки отчетной документации в зависимости от периода отчетности	48 часов	6 часов

Эффекты:

1. Снижение затрат рабочего времени на предоставление необходимой информации;
2. Своевременное предоставление документации к отчетному периоду;
3. Разработка алгоритма оперативного сбора информации;
4. Удовлетворенность сотрудников учреждения сроками и качеством проделанной работы.

Обоснование:

1. Длительный и трудоемкий процесс передачи информации;
2. Длительный процесс сбора информации;
3. Нарушение сроков сдачи отчетной документации;
4. Неудовлетворенность сотрудников учреждения;
5. Наличие спорных ситуаций;
6. Нехватка времени на решение ключевых перспективных задач.

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта – 01.02.2021 г.
2. Картирование текущего состояния с 02.02.2021 г. по 16.02.2021 г.
3. Анализ проблем и потерь с 02.02.2021 г. по 16.02.2021 г.
4. Составление карты целевого состояния с 16.02.2021 г. по 19.02.2021 г.
5. Разработка плана мероприятий с 22.02.2020 г. по 26.02.2021 г.
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком с 01.03.2021 г.
7. Внедрение улучшений с 03.03.2021 г. по 30.04.2021 г.
8. Мониторинг результатов с 04.05.2021 г. по 12.05.2021 г.
9. Закрытие лин-проекта 12.05.2021 г.
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 12.05.2021 г. по 31.05.2021 г.