

Паспорт лин-проекта
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 50»

«Оптимизация процесса выдачи и сдачи учебной, методической, нотной литературы преподавателям и учащимся в библиотеке ДШИ № 50»



М.М. Турмас

Общие данные:

Заказчик: Турмас Маргарита Михайловна

Процесс: движение библиотечных экземпляров

Границы процесса: от выдачи необходимой литературы на руки преподавателям и учащимся до ее сдачи в школьную библиотеку

Руководитель лин-проекта: Нарытова Наталья Владимировна, методист

Команда лин-проекта: Палина Е.В., зам. директора по УВР, Копякова Е.А., старший администратор; Андрейченко Н.В., зам. отделения; Кушевская И.Ю., лаборант.

Цели и эффекты:

Наименование цели, сл. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени выдачи литературы	30 мин.	15 мин.
Сокращение времени сдачи литературы	20 мин.	10 мин.
Сокращение времени на реставрацию литературы	24 часа	6 часов

Эффекты:

1. Снижение затрат рабочего времени на выдачу и сдачу необходимой литературы;
2. Своевременная сдача литературы к установленному сроку;
3. Разработка алгоритма сдачи литературы;
4. Надлежащий вид славянской литературы;
5. Удовлетворенность сотрудников учреждения сроками и качеством предоставленной работы.

Обоснование:

1. Длительный процесс выдачи литературы;
2. Длительный процесс сдачи литературы;
3. Нарушение сроков сдачи литературы;
4. Недлежащий вид славянской литературы;
5. Недовлетворенность сотрудников учреждения.

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта – 15.12.2021 г.;
2. Картирование текущего состояния с 16.12.2021 г. по 30.12.2021 г.;
3. Анализ проблем и потерь с 10.01.2022 г. по 15.01.2022 г.;
4. Составление карты целевого состояния с 17.01.2022 г. по 31.01.2022 г.;
5. Разработка плана мероприятий с 01.02.2022 г. по 28.02.2022 г.;
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком с 01.03.2022 г.;
7. Внедрение улучшений с 02.03.2022 г. по 30.04.2022 г.;
8. Мониторинг результатов с 01.05.2022 г. по 15.05.2022 г.;
9. Закрытие лин-проекта 16.05.2022 г.;
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 17.05.2022 г. по 15.06.2022 г.;